

**MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE
(MPCE**

**SECRETARIAT EXECUTIF DU COMITE INTERMINISTERIEL DE COORDINATION ET DE SUIVI DE LA MISE EN
ŒUVRE DU DSNCRP**

***TABLEAU DE BORD DES PRINCIPALES ETAPES
DE MISE EN ŒUVRE DU DSNCRP***

ETAT D'AVANCEMENT AU 25 juillet 2008

TABLEAU DE BORD DES PRINCIPALES ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRES DU DSNCRP (2008-2010)				
TRAVAUX	PREVUS	REALISES	PARTENAIRES	RESULTATS ATTENDUS
I- ETAPE ORGANISATIONNELLE				
<ul style="list-style-type: none"> • Création Commission Nationale des Investissements (CNI) 	Avril 2008	Projet d'Arrêté élaboré et transmis à la Primature et à la Présidence depuis février 2008.	Présidence, Primature, MPCE,	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cadre institutionnel de mise en œuvre et de suivi mis en place et fonctionnel ;
<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place du Comité d'Arbitrage des Priorités (CAP) 	Avril 2008	Non Encore réalisée	Présidence, Primature, MPCE,	<ul style="list-style-type: none"> ○ Décrets créant les structures lié ;
<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place du Comité Interministériel de Coordination et de Suivi de la Mise en Œuvre (CICSMO) 	Avril 2008	Non Encore réalisée	Présidence, Primature, MPCE,	<ul style="list-style-type: none"> ○ Structures et comites mis sur pied
<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place Secrétariat Exécutif du Comité Interministériel de Coordination et de Suivi de la mise en œuvre 	Avril 2008.	Avril 2008	Présidence, Primature, MPCE,	
<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place des UEP sectoriels au sein des 5 Ministères prioritaires 	Avril 2008	<p>A date sept (7) dossiers sont acceptés par le comité de sélection. Trois (3) pour le (MARNDR) deux (2) pour le (MSPP) et deux (2) pour le (MENJS).</p> <p>Un deuxième appel à candidature a été lancé en mai 08 pour les autres ministères pour combler l'insuffisance de candidats pour le MSPP et le MENJS.</p> <p>Le MPCE a reçu douze (12) autres dossiers de candidatures qui sont en train d'être analysés pour avis.</p>	MPCE, 5 Ministères prioritaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ Unités d'Etudes et de programmation des 5 Ministères prioritaires fonctionnelles

<ul style="list-style-type: none"> Mise en place du Sous Comité Technique Interministériel de Coordination et de Suivi de la mise en œuvre Mise en place des Sous Comité Départementaux de coordination et de suivi de la mise en œuvre Mise en place de l'Observatoire de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale (ONPES) Elaboration du protocole d'accord entre le MPCE, l'IHSI et l'ONPES pour la standardisation du système d'information statistique 	<p>Mai 2008</p> <p>Mai 2008.</p> <p>Avril 2008.</p> <p>Avril 2008</p>	<p>Parallèlement, les ministères prennent des dispositions pour rendre fonctionnelles ces Unités au sein de leurs ministères respectifs et également des programmes de formation sont en préparation au MPCE pour le personnel de ces UEP d'ici le début de l'exercice fiscal 2008/09.</p> <p>Sous Comité mis en place et fonctionnel (juin 2008)</p> <p>Sous Comités mis en place et fonctionnel (juin et juillet 2008)</p> <p>Avant-projet de loi élaboré et transmis à la Primature en mars</p> <p>Avant projet de protocole élaboré et en cours de validation</p>	<p>MPCE, Secrétariat Exécutif, 18 Ministères</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif, 18 Ministères</p> <p>MPCE, Primature, Présidence, Parlement</p> <p>MPCE, IHSI, ONPES</p>	<p>Sous Comités mis en place et fonctionnel</p> <p>Sous Comité mis en place et fonctionnel</p> <p>ONPES mis en place et fonctionnel</p> <p>Protocole d'accord signé entre MPCE, ONPES, IHSI,</p>
--	---	--	--	--

<p>II- ETAPE DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION</p> <p><u>Sensibilisation</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diffusion sur les télévisions haïtiennes du Documentaire sur la validation. 2. Réalisation et diffusion du documentaire audiovisuel résumant le DSNCRP (télévisions, écoles, diasporas, associations) 3. Publication de dépliants en français facile et en créole sur la pauvreté en Haïti et les DSRP en général. 	<p>30 Avril- 30 Juin 08</p>	<p>Diffusion réalisée sur TNH</p> <p>En cours de préparation</p> <p>En cours de réalisation</p>	<p>MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO</p>	<p>Lancement des documentaires de sensibilisation</p> <p>Documentaires de sensibilisation réalisés</p>
<ol style="list-style-type: none"> 3. Fabrication d'une version créole du DSRP qui sera présentée sous support écrit et sur CD (version vocale). 4. Publication de pages dans les grands journaux de la République résumant un aspect des DSNCRP une fois par semaine. 5. Cérémonie pour la sortie officielle de la version éditée et bilingue du DSRP. <p><u>Formation</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atelier de réflexion pour les Cadres du MPCE sur les Enjeux et les défis liés à l'exécution et au suivi du DSNCRP ; 2. Organisation d'un séminaire sur la mise en œuvre du DSNCRP pour les UEP des Ministères prioritaires. 3. Ateliers sectoriels de sensibilisation et d'appropriation des secteurs étatiques et non étatiques sur les matrices d'actions du DSNCRP 	<p>Avril 2008</p> <p>Avril 2008</p> <p>Avril 2008.</p> <p>Avril 2008. Mai 2008.</p>	<p>En cours de réalisation</p> <p>En cours d'exécution (Journaux Le Nouvelliste et le Matin- Mai et juin))</p> <p>Reportée à une date ultérieure à cause du renvoi du gouvernement</p> <p>Réalisé 25-27 avril 2008.</p> <p>Reporté en septembre 2008.</p> <p>Réalisés les 28, 29 30 mai et 2 mai 2008</p>	<p>MPCE, PNUD</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO.</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO.</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO.</p>	<p>Version créole DSNCRP réalisée</p> <p>Publication de 26 « Cahiers du DSNCRP » en français facile et en créole</p> <p>Cérémonie officielle de lancement du DSNCRP réalisée</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ateliers et séminaires réalisés ; ○ ○ Atelier méthodologique réalisé ○ Indicateurs de performance et de résultats définitivement choisis présentés

4. Préparation et exécution d'une campagne de sensibilisation et de promotion du DSNCRP dans les 10 départements;	Mai 2008	Campagne exécutée dans les Dix (10) départements géographiques du 19 mai et au 11 juillet 2008.	MPCE, Secretariat Exécutif, UCDD, DDMPCE	Campagne de sensibilisation et de promotion réalisée
5. Identification et formation des organisations de terrain pour la collecte d'informations pour le suivi participatif du DSNCRP	Juillet 2008.	Identification des organisations de base en cours et grilles d'appréciation et de correspondance élaborées	MPCE, UCDD, DDMPCE, ONPES	Organisations de terrain identifiées et formées pour le suivi participatif Montage de réseaux de participation volontaire au suivi participatif des actions prioritaires du DSNCRP et de communication.
6. Mise en œuvre du système de suivi du DSNCRP	Juillet 2008.	Système élaboré	MPCE, ONPES	Système de suivi participatif du DSNCRP fonctionnel.
III- ETAPE OPERATIONNELLE PROPREMENT DITE	Juillet – Sept 08			
1. Elaboration d'un avant projet de Programme d'Actions Prioritaires (PAP) du DSNCRP. 2. Choix final des indicateurs de suivi des objectifs et des résultats	Mai 2008.	En cours de finalisation Choix effectué	MPCE, Secteurs MPCE, ONPES	<ul style="list-style-type: none"> ○ Programme d'actions prioritaires élaboré ○ Plan d'Opération du DSNCRP élaboré et mis en œuvre ○ Indicateurs de suivi des objectifs, des résultats et de l'impact du DSNCRP définitivement retenus
3. Elaboration des rapports d'état d'avancement physico financier des programmes et projets 4. Collecte d'informations pour le suivi participatif 5. Analyse d'impact des programmes et projets	Septembre 2008	----- ----- -----	Agences d'exécution, ONPES et MPCE	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rapport trimestriel de suivi physico financier publiés ○ Rapport trimestriel de suivi participatif publié ○ Rapport de suivi d'impact publié
6. Campagnes d'information sur les résultats préliminaires des premiers mois du DSNCRP 7. Evaluation mi parcours et annuel des actions programmes et projets du DSNCRP	Septembre 2008	----- -----	Présidence, Primature, MPCE, MEF, ONPES, Elus locaux, Administrations déconcentrées, Collectivités	<ul style="list-style-type: none"> ○ Appropriation nationale du DSNCRP ○ Evaluation des résultats du point d'achèvement pour PPTE

			territoriales, Secteur privé, Société civile, PNUD, BM, UE, etc	
8. Reformulation des Plans d'opération des actions prioritaires pour les 2 prochaines années du DSNCRP	Septembre 2008	-----	MPCE, MEF, UEP, ONPES, PNUD, Banque	○ Plans d'opérations DSNCRP reprogrammés et financés pour les 2 prochaines années
9. Recherche de financement pour les 2 années	Septembre 2008	-----	MPCE, MEF, UEP, ONPES, PNUD, Banque Mondiale, etc	○ Financement assuré
10. Inscription des actions du DSNCRP au PIP et au Budget général de la République	Septembre 2008	-----	MPCE, MEF	○ Budget vote au Parlement
11. Exécution des plans d'opérations du DSNCRP	Octobre 2008	-----	Agences d'exécution Secteurs,	Financement 2 ans DSNCRP assuré
12. Evaluation conjointe 1ere année d'exécution DSNCRP pour l'exercice 2007-2008	Novembre 2009	-----	MPCE, MEF, FMI, Banque Mondiale	Evaluation effectuée