

Le Calendrier du CCI

Activités	Dates
Réunion CCI Groupe de Pilotage-Bailleurs-NU	21 Avril
Réunion Gouvernement-Bailleurs-NU	22 Avril
Réunion CCI Bailleurs-NU	23 Avril
Définition de la composition des groupes	23 Avril
Nomination des Points Focaux pour le CCI & CV's – Représentants du Gouvernement	27 Avril
TDR du CCI élaborés et discutés avec le Gouvernement	28 Avril
Liste finale d'experts et finalisation des TOR générale de CCI.	29 Avril
Nomination des points focaux et des experts	30 Avril
Nomination des experts thématiques et CV's	30 Avril
Premier brouillon des TDR des Groupes Thématiques	4 Mai
Atelier de démarrage (incl. finalisation des TDR thématique)	5-6 Mai
Travail des Groupes Thématiques	7-25 Mai
Premier brouillon des rapports de groupes Thématiques annexes et résumé	24 Mai
Préparation des points clefs du CCI - première vision d'ensemble	25 Mai-1 Juin
Ateliers régionaux de consultation (3) ¹	3,4,5, Juin
Révisions des points clés suites aux premiers commentaires	6,7 Juin
Premier brouillon du Rapport de Synthèse du CCI	25 Mai-8 Juin
Distribution du Rapport de Synthèse et des annexes aux point focaux et bailleurs + NU	8 Juin
Atelier National de Consultation (Gouvernement, ONG's, Société Civile, Bailleurs-NU)	11 Juin
Réception des commentaires des GT et des bailleurs-NU	12 Juin
Révisions du Rapport de Synthèse des annexes et du Résumé	12-17 Juin
Rapport Final de Synthèse et distribués aux GT pour consolidation des rapports thématiques	17 Juin
Recherche de consistance entre les documents thématiques et le Rapport de Synthèse du CCI + annexes	18-23 Juin
Révision finale de toute la documentation du Groupe de Pilotage	24-29 Juin
Distribution de la version finale de tous les documents	30 Juin
Conférence Internationale (Canada) – CCI	2 ^{ème} semaine de Juillet (à confirmer)

Note : Le rapport de synthèse du CCI sera développé en consultation avec les bailleurs et les agences du SNU tout au long du processus

¹ Ces ateliers seraient organisés/facilités par des projets de planification du développement au niveau des départements du Nord-Nord-Est (MPECE-PNUD), Centre-Arbitonite (MARNDR-FAO) et Grande Anse-Sud-Sud-Est (MARNDR-UE). A confirmer avec les institutions respectives.