



**MINISTRE DE LA PLANIFICATION ET DE LA COOPERATION EXTERNE
(MPCE)**

**SECRETARIAT EXECUTIF DU COMITE INTERMINISTERIEL DE COORDINATION ET DE SUIVI DE LA MISE EN
OEUVRE DU DSNCRP**

***TABLEAU DE BORD DES PRINCIPALES ETAPES
DE MISE EN OEUVRE DU DSNCRP***

ETAT D'AVANCEMENT AU 15 OCTOBRE 2008

TABLEAU DE BORD DES PRINCIPALES ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRES DU DSNCRP (2008-2010)				
TRAVAUX	PREVUS	REALISES	PARTENAIRES	RESULTATS ATTENDUS
I- ETAPE ORGANISATIONNELLE				
<ul style="list-style-type: none"> • Création Commission Nationale des Investissements (CNI) 	Avril 2008	Projet d'Arrêté élaboré et transmis à la Primature et à la Présidence depuis février 2008.	Présidence, Primature, MPCE,	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cadre institutionnel de mise en œuvre et de suivi mis en place et fonctionnel ;
<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place du Comité d'Arbitrage des Priorités (CAP) 	Avril 2008	Non Encore réalisée	Présidence, Primature, MPCE,	<ul style="list-style-type: none"> ○ Décrets créant les structures liées ;
<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place du Comité Interministériel de Coordination et de Suivi de la Mise en Œuvre (CICSMO) 	Avril 2008	Non Encore réalisée	Présidence, Primature, MPCE,	<ul style="list-style-type: none"> ○ Comité mis sur pied
<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place du Secrétariat Exécutif du Comité Interministériel de Coordination et de Suivi de la mise en œuvre 	Avril 2008.	Avril 2008	Présidence, Primature, MPCE,	<ul style="list-style-type: none"> ○ Structure mise sur pied et fonctionnelle
<ul style="list-style-type: none"> • Mise en place des UEP sectoriels au sein des 5 Ministères prioritaires 	Avril 2008	Suite a 2 appels a candidature, le MPCE a retenu a date neuf (9) dossiers sont acceptés par le comité de sélection. Trois (3) pour le (MARNDR) deux (2) pour le (MSPP) et deux (2) pour le (MENJS), Un (1) pour le MJSP, Un (1) pour le MTPTC. Il reste à recruter six (6) autres consultants pour combler l'insuffisance du MSPP, du MENJS, du MJSP et du MTPTC.	MPCE, 5 Ministères prioritaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ Unités d'Etudes et de programmation des 5 Ministères prioritaires fonctionnelles

<ul style="list-style-type: none"> Mise en place du Sous Comité Technique Interministériel de Coordination et de Suivi de la mise en œuvre Mise en place des Sous Comité Départementaux de coordination et de suivi de la mise en œuvre Mise en place de l'Observatoire de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale (ONPES) Elaboration du protocole d'accord entre le MPCE, l'IHSI et l'ONPES pour la standardisation du système d'information statistique 	<p>Mai 2008</p> <p>Mai 2008.</p> <p>Avril 2008.</p> <p>Avril 2008</p>	<p>Les termes de contrat ont été élaborés et soumis pour validation par les autorités compétentes.</p> <p>Parallèlement, les ministères prennent des dispositions pour rendre fonctionnelles ces Unités au sein de leurs ministères respectifs et également des programmes de formation sont en préparation au MPCE pour le personnel de ces UEP d'ici le début de l'exercice fiscal 2008/09.</p> <p>Sous Comité mis en place et fonctionnel (juin 2008)</p> <p>Sous Comités mis en place et fonctionnel (juin et juillet 2008)</p> <p>Avant-projet de loi élaboré et transmis à la Primature en mars</p> <p>Avant projet de protocole élaboré et en cours de validation</p>	<p>MPCE, Secrétariat Exécutif, 18 Ministères</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif, Directions Départementales/Société civile</p> <p>MPCE, Primature, Présidence, Parlement</p> <p>MPCE, IHSI, ONPES</p>	<p>Sous Comités mis en place et fonctionnel</p> <p>Sous Comité mis en place et fonctionnel</p> <p>ONPES mis en place et fonctionnel</p> <p>Protocole d'accord signé entre MPCE, ONPES, IHSI,</p>
--	---	--	--	--

<p>II- ETAPE DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION</p> <p><u>Sensibilisation</u></p> <p>1. Diffusion sur les télévisions haïtiennes du Documentaire sur la validation.</p> <p>2. Réalisation et diffusion du documentaire audiovisuel résumant le DSNCRP (télévisions, écoles, diasporas, associations)</p> <p>3. Publication de dépliants en français facile et en créole sur la pauvreté en Haïti et les DSRP en général.</p>	<p>30 Avril- 30 Juin 08</p>	<p>Diffusion réalisée sur TNH</p> <p>En cours de préparation</p> <p>En cours de réalisation.</p>	<p>MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO</p>	<p>Lancement des documentaires de sensibilisation</p> <p>Documentaires de sensibilisation réalisés</p>
<p>3. Fabrication d'une version créole du DSRP qui sera présentée sous support écrit et sur CD (version vocale).</p> <p>4. Publication de pages dans les grands journaux de la République résumant un aspect des DSNCRP une fois par semaine.</p> <p>5. Les « Cahiers du DSNCRP » Publication bilingue du SECICSMO. DSNCRP en questions et réponses.</p> <p>6. Publication bilingue de « Dépliants » sur le contenu de divers chapitres du DSNCRP</p>	<p>Aout 2008</p> <p>Septembre 2008</p>	<p>En cours de réalisation</p> <p>Déjà réalisée. (Journaux Le Nouvelliste et le Matin- Mai et juin)</p> <p>Large publication du Vol I No I et II en cours</p> <p>Vol I No 3 actuellement sous impression</p> <p>Volume 1 No 1 sous impression</p>	<p>MPCE, PNUD</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif du CICSMO</p> <p>MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO</p>	<p>Version créole DSNCRP réalisée</p> <p>Pages publiées</p> <p>Publication de 28 numéros des « Cahiers du DSNCRP »</p> <p>28 dépliants en français et en créole publiés</p>

Formation				
1. Atelier de réflexion pour les Cadres du MPCE sur les Enjeux et les défis liés à l'exécution et au suivi du DSNCRP ;	Avril 2008.	Réalisé	MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO.	○ Ateliers et séminaires réalisés ;
2. Organisation d'un séminaire sur la mise en œuvre du DSNCRP pour les UEP des Ministères prioritaires.	Avril 2008. Mai 2008.	Réalisé 25-27 avril 2008.	MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO.	○ Atelier méthodologique réalisé
3. Ateliers sectoriels de sensibilisation et d'appropriation des secteurs étatiques et non étatiques sur les matrices d'actions du DSNCRP	Mai 2008	Réalisés les 28, 29 30 avril et 2 mai 2008	MPCE, Secrétariat Exécutif CICSMO.	○ Indicateurs de performance et de résultats définitivement choisis présentés
4. Préparation et exécution d'une campagne de sensibilisation et de promotion du DSNCRP dans les 10 départements;	Juillet 2008.	Campagne exécutée dans les Dix (10) départements géographiques du 19 mai et au 11 juillet 2008.	MPCE, Secrétariat Exécutif, UCDD, DDMPCE	Campagne de sensibilisation et de promotion réalisée
5. Identification et formation des organisations de terrain pour la collecte d'informations pour le suivi participatif du DSNCRP	Juillet 2008.	Identification des organisations de base en cours et grilles d'appréciation et de correspondance élaborées Identification des Communes phares en cours	MPCE, UCDD, DDMPCE, ONPES	Organisations de terrain identifiées et formées pour le suivi participatif Montage de réseaux de participation volontaire au suivi participatif des actions prioritaires du DSNCRP et de communication.
6. Mise en œuvre du système de suivi du DSNCRP	Juillet 2008	Système élaboré attendant financement pour exécution	MPCE, ONPES	Système de suivi participatif du DSNCRP fonctionnel.
III- ETAPE OPERATIONNELLE PROPREMENT DITE	Juillet – Déc. 08			
1. Elaboration Matrice d'Actions Prioritaires selon 2 critères de priorisation	Mai 2008	Matrice élaborée et transmis au Premier Ministre pour Arbitrage final	MPCE, Secteurs	Matrice d'Actions Prioritaires approuvée
2. Elaboration des plans sectoriels d'actions prioritaires	Aout 2008	En cours	Secteurs	Plans d'actions prioritaires élaborés

3. Elaboration d'un avant projet de Programme d'Actions Prioritaires (PAP) du DSNCRP.	Septembre 2008.	En cours de finalisation	MPCE	Programme d'actions prioritaires élaboré Plan d'Opération du DSNCRP élaboré et mis en œuvre
4. Choix final des indicateurs de suivi des objectifs et des résultats		Choix de 158 indicateurs effectué dont : 16 indicateurs de ressources 38 indicateurs de produits 90 indicateurs de résultats (effets induits) 14 indicateurs d'impact	MPCE, ONPES	Indicateurs de suivi des objectifs, des résultats et de l'impact du DSNCRP définitivement retenus
5. Etablissement des critères de choix des projets prioritaires du DSNCRP	Sept. – Oct. 2008	En cours	MPCE/Secrétariat Exécutif SCTICSMO	Critères de choix des projets établis
6. Elaboration des rapports d'état d'avancement physico financier des programmes et projets	Septembre 2008	-----	Agences d'exécution, ONPES et MPCE	Rapport trimestriel de suivi physico financier publiés
7. Collecte d'informations pour le suivi participatif		En cours de réalisation		Rapport trimestriel de suivi participatif publié
8. Analyse d'impact des programmes et projets		-----		Rapport de suivi d'impact publié
9. Campagnes d'information sur les résultats préliminaires des premiers mois du DSNCRP	Septembre 2008	-----	Présidence, Primature, MPCE, MEF, ONPES, Elus locaux,	Appropriation nationale du DSNCRP
10. Evaluation mi parcours et annuel des actions programmes et projets du DSNCRP		-----	Administrations déconcentrées, Collectivités territoriales, Secteur privé, Société civile, PNUD, BM, UE, etc	Evaluation des résultats du point d'achèvement pour PPTE
11. Reformulation des Plans d'opération des actions prioritaires pour les 2 prochaines années du DSNCRP	Septembre 2008	-----	MPCE, MEF, UEP, ONPES, PNUD, Banque	○ Plans d'opérations DSNCRP reprogrammés et financés pour les 2 prochaines années

12. Recherche de financement pour les 2 années	Septembre 2008	-----	MPCE, MEF, UEP, ONPES, PNUD, Banque Mondiale, etc	○ Financement assuré
12. Inscription des projets du DSNCRP au PIP et au Budget général de la République	Septembre 2008	-----	MPCE, MEF	○ Budget vote au Parlement
13. Exécution des plans d'opérations du DSNCRP	Octobre 2008	-----	Agences d'exécution Secteurs,	Financement 2 ans DSNCRP assure
14. Evaluation conjointe 1ere année d'exécution DSNCRP pour l'exercice 2007-2008	Novembre 2009	-----	MPCE, MEF, FMI, Banque Mondiale	Evaluation effectuée
15. Tenue et mise à jour des Tableaux de Bord spécifique sur : <ul style="list-style-type: none"> • OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) • PPTE (Initiative pour les Pays Pauvres très Endettes) • FRPC (Facilite pour la Croissance et la Réduction de la Pauvrete) • PEMFAR (Programme de Reformes des Finances Publiques et de la Responsabilité Financière) • PMA (Pays moins avances) • Principes de la Déclaration de Paris. 	2008-2010	<p>Rencontre de travail et recherche documentaire sur:</p> <p><i>-Les indicateurs des OMD</i></p> <p><i>-L'état d'avancement des critères de performance des indicateurs cibles du FRPC et PPTE ;</i></p> <p><i>-Les reformes en matière de gestion des finances publiques et de la responsabilité financière et des procédures de passation de marches.</i></p> <p><i>-Les critères d'identification des PMA et de la catégorisation d'Haiti</i></p> <p><i>-Les objectifs cibles et des indicateurs liés aux principes de la déclaration de Paris.</i></p>	MPCE, MEF, PNUD, Ministères Sectoriels	Suivi permanent des OMD, PPTE, FRPC, PEMFAR, PMA, Principes Déclaration de Paris